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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

NOVATOP SYSTEME PLANIFICATION DU PROJET
CONTENT ET DE LA PRODUCTION

Documentation de conception 3-18 La documentation de conception contient les exigences minimales lesquelles le fournisseur de documentation du projet doit
garantir et dont il assume la responsabilité. Les étapes de planification décrivent les démarches individuelles et leurs exigences
Instructions d‘installation 19-28 de temps approximatives. Lexigence du temps réel dépend de la taille et de la complexité de la commande et de la capacité

de production actuelle. Notre production personnalisée nécessite un haut niveau de pré-planification et le traitement de la
documentation du projet bien a l'avance.
Note: Il faut de 6 a 14 semaines pour la préparation et la production des panneaux de I'approbation finale des dessins (article 9).

Les points importants pour assurer la livraison de votre commande en temps voulu:
- La programmation conjointe

— Assurer le respect des délais

- La coopération mutuelle

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

M ctupEDE PROJET
n CALCUL PRELIMINAIRE (qui peut etre realise sur la base de I'etude du projet)

DOCUMENTATION DU PROJET

Doit inclure:

1. Le modele 3D éventuellement les dessins 2D (Nous préférons la documentation traitée dans le modéle 3D et les
formats: cadWork, ifc, sat, stp, BTL.)

2. Plans de la construction

3. Coupes

4. Vues des murs individuels, des plafonds et des structures de toit

5. Epaisseurs des parois et spécifications des éléments

6. Désignation de la qualité visible et de l'orientation des fibres

7. Désignation des réseaux électriques

8. Exigences relatives a la résistance au feu (rei), a lisolation acoustique et thermique

9. Détails de conception (types des joints et de la continuité)

10. Moyens de connexion

11. Avis dexécution non standard

12. Procédure d'assemblage préliminaire (numérotation des murs)

13. Etude statique

OPEN
STATIC

CONSULTATION ET RECOMMANDATIONS POUR LA DOCUMENTATION DU PROJET
LISTE DES PRIX CONTINUE

DOCUMENTATION DU PROJET FINALE
Doit inclure le point 3

ELEMENT

OFFRES DE PRIX CONTINUES

DESSINS POUR APPROBATION
Modele 3D, dessins 2D - distribution des panneaux pour la livraison a la construction, plan d'implantation

APPROBATION FINALE DES DESSINS
Les dessins finaux de fabrication ne peuvent plus étre modifiés une fois qu'ils ont été validés

OFFRES DE PRIX FINALES

DOCUMENTATION DE PRODUCTION
Les dessins détaillés et la division en parties individuelles (envoyés au client uniquement pour information)

PRODUCTION DE PANNEAUX
Le processus de production peut étre démarré une fois les dessins approuvés, le contrat signé et le reglement effectué.

EXPEDITIONS
Le mode de transport est choisi en fonction des formats finaux des panneaux individuels, en vue du déchargement et
de I'assemblage. La liste des colis et le moyen de chargement du camion font partie intégrante de Ia livraison.

ACOUSTIC
6-14 SEMAINES

PREPARATION DU PROJET POUR
LA PRODUCTION

I I I I I I I I I I I I I
Version: 08/2019 il H H 1 H O Hd B BN mBlE BB

PRODUCTION
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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

LA DOCUMENTATION DU PROJET MURS

| NOUS AVONS BESOIN DEVOUS | -
A MATERIAUX POUR LE TRAITEMENT DE LA DOCUMENTATION DU PROJET

LA DOCUMENTATION DU PROJET DOIT CONTENIR Composition des constructions: Nous recommandons la sélection des structures murales du Catalogue des détails de

1. Le modéle 3D éventuellement les dessins 2D (Nous préférons la documentation traitée dans le modele 3D et les formats: construction en fonction du U-coefficient de transfert thermique, de la résistance au feu, de la qualité visible et des qualités
cadWork, ifc, sat, stp, BTL.) d'isolation acoustique. (Voir la documentation technique NOVATOP SOLID).

2. Plans de la construction ;

3. Coupes Epaisseur :

4. Vues des murs individuels, des plafonds et des structures de toit MURS DU REZ-DE-CHAUSSEE 62,84 (42/42), 124 (62/62) mm

5. Epaisseurs des parois et spécifications des éléments

6. Désignation de la qualité visible et de l'orientation des fibres 1 |:| 62mm 84mm 124mm

7. Désignation des réseaux électrique Solid 84 (9-44-9) 2 x 42(9-24-9/9-24-9) 2 %62 (9-44-9)

8. Exigences relatives a la résistance au feu (rei), a lisolation acoustique et thermique

9. Détails de conception (types des joints et de la continuité)

. Moyens de connexion

. Avis d'exécution non standard
. Procédure d'assemblage préliminaire (numérotation des murs)
. Etude statique

—_
w N — O

PLAFOND

S 62 42,42 0 | e
EXEMPLE D'UN MODELE 3D COMPLET A Ta1 b
Formats standards (en mm) :
6000 x 2 500, 6 000 x 2 100, 5000 x 2 500, 5 000 x 2 100 mm (max. 12 000 x 2 950 mm)
Les autres formats sont basés sur ces dimensions de base.
MURS DU 1ER ETAGE Qualités :
Quialité visible (B) et non visible (C).
Solid 84 Nous recommandons les épaisseurs de 84 mm ou 124 mm en qualité visible pour l'utilisation des panneaux a l'intérieur.

E E Dimensionnement :

Dimensionnement des murs - voir les tableaux de pré-dimensionnement selon ETA-17/0004.
(Voir la documentation technique NOVATOP SOLID.)

\ Choix structurel :
TOITURE /\ Le choix des structures de murs est péconisé a partir du catalogue de détails de conception en fonction du coefficient U de
transfert de chaleur, de la résistance au feu, de la qualité visuelle et des propriétés disolation acoustique.

[
||
| INTRODUCTION DES MUR DANS LE PLAN DU BATIMENT

|
||
} } Il est recommandé d'utiliser des formats standard et de choisir I'assemblage des murs dans les coins et les murs intérieurs du
||
||

catalogue des détails structurels (lien vers la documentation de production et d'installation). Lors de I'utilisation de plus grands
formats, nous recommandons une hauteur de panneau maximale de 2,95 m (restriction des possibilités du pressage et du
transport).

5 1
\

Static 60
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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

MURS MURS

EXEMPLE DE LA DOCUMENTATION DU PROJET UN EXEMPLE DE LA DOCUMENTATION DU PROJET POUR LAPROBATION

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS Vous receviez de notre part: o -
1. Les dessins détaillés et la division des panneaux en sections individuelles, voir limage.

1. Le modele 3D éventuellement les dessins 2D (dans le format: dwg ou dxf.) 2. Le nombre des sections, de lesquelles chaque mur sera livré (désignation 101a, 101b ...)
2. Plans de la construction 3. Ladirection des fibres est définie par la description.
3. Plans de la construction 4. Lesensde regard est indiqué sur le dessin.
4. Vues des murs individuels avec les dimensions ainsi que la localisation des ouvertures pour les fenétres et les portes
5. Epaisseurs des parois
6. Désignation de la qualité visible et de l'orientation des fibres
7. Désignation des réseaux électrique 1 70
; . R . N oa e . . . ECHELLE: .
8. Exigences relatives a la résistance au feu (rei), a l'isolation acoustique et thermique L L o
9 Avic dexécution non standard (STRICTURETOTALE ) La direction des fibres est définie dans le sens de la description
10. Détails de construction (types des joints et de la continuité des panneaux)
11. Moyens de connexion
12. Procédure dassemblage préliminaire (numérotation des murs)
13. Etude statique
'E 4961 I’{l 8%+ 1600 + T84 6; 182 ;
id 100 T = - 3T
\ Début du montage § NT Solid 62
]  NT Solid 84 ( : =
g L8 i =7 NT Solid 124
T" | _E"'ns J, = ——&= Direction de regard B _4
e § D
B H + 1¢ 1Bz § 8 8
g b ares ;‘: 1010 “.e:: ME ;; 1038 by 100 §
Sl — S g &1 53 1300
3 i » H © o) o o 3
T t — e T i N 2 N Al AN &
T 2 S EESS EE ] DO| ks ¥ O o o
g 2 o 2200 ‘:; 1130 ~— ~ ~— ~
I I : 1140 3
T : l7 1| B £
i || é; 1 I 5] b
1At 107 ¥ S g 7680500
| Is s . 1z 3
] . 2000 at Y 2 0 g
f : | |
e *T’ 1TO0U T
g (PLAN DE LA CONSTRUCTION )
g By
R T
Linteau 84 la direction horizontale des fibres "L g Ej é .
5 Q N —_——— F =
ale 1700 * 1750 405+ 2600 +— 986 +—TH— 1420 :: {
s | NOVATOPBIMN' { L
AXONOMETRIE 0
Qe
Exemple de la visualisation des murs individuels: —~— A COUPEAA
\ ELABORE PAR: XHKXXX * * Y
CUENT AGROP NOVA a.s. ° ‘
Iy P T ————— Er T T = > \\ COMMANDE: ;;esn:;vp?::ek” v
+ < . ; < NOMBREDE COMMANDE: .. Fépublique cheque
Bl =— S EH
L ¥ i o GROUPE DE CONSTRUCTION: 102 HAUTER/EP. 84 mm
! | g e SOUS-GROUPE DE CONSTRUCTION: LARGEUR: 2950 mm
: o ¢ 8 i | - QUALITE WALTEB LONGUEUR: 7060 mm
8 Solid 84 o H NOTES: POIDS: 546 k
2 g H Solid 84 | | T 9
1 T L I L 1] | I N I | DATE: DESSIN
L u ! aioer - I |- p 1742 + 1780 aon - 2000 D ——F— TIO—+ sz % ~— ] N
i 1044348, 1140 1485 3050 1585 % + o758 - "
02
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NOVATOP BN’

MURS

NOVATOP NN’

PLAFONDS

UN EXEMPLE DE LA DOCUMENTATION DU PROJET POUR LAPPROBATION

Exemple du mur avec un linteau avec le sens des fibres horizontaux:

ECHELLE: | 70

( STRUCTURETOTALE )

La direction des fibres est définie dans le sens de la description

MATERIAUX POUR LE TRAITEMENT DE LA DOCUMENTATION DU PROJET

Nous recommandons des panneaux NOVATOP ELEMENT pour la construction des plafonds, leur type et leur utilisation sont
basés sur la portée et la possibilité du stockage. Il est nécessaire de prendre en compte la résistance au feu des panneaux.
Largeurs: 1 030, 2 090, 2 450, max. 2 450 mm

Longueur: Selon la documentation du projet, standard 6000, 12 000 mm max.. Au-dela de 6 000 mm, il est nécessaire d'utiliser
I'extension par un joint d'aboutage avec un renforcement du joint porteur jusqu‘a une longueur maximale de 12 000 mm ou il
est possible d'utiliser des panneaux longs de 10 000 mm max avec une lamelle de surface continue..

Hauteur: 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300, 320, max. 400 mm

Qualité de la plaque inférieure de I'élément: visible (B) et non-visible (C)

(voir la documentation technique de NOVATOP ELEMENT pour plus de détails).

- b 4 r 4 —¢ o
|8 1 = 10se __ g 3l e
i £ |oeno ©
@ T (4 _Q 8 2
ke F D & — ¥
to) Lo | &
™ |3 ™ 4 ™
o b o §§ (ap) 1750
~— ~— T D
b
l l
¢ 9758 ¢
(PLAN DE LA CONSTRUCTION)
AXONOMETRIE =
. o |
,NOV'ATOPiI.I COUPEAA @
ELABORE PAR: XXX XXX * * %}*
CLIENT: AcropNovAss O
Ptensky Dvorek 99 v
COMMANDE: 798 43 Pteni
NOMBRE DE COMMANDE: fepubliquetcheque
GROUPE DE CONSTRUCTION: 103 HAUTER/EP. 84 mm
SOUS-GROUPE DE CONSTRUCTION: LARGEUR: 2950 mm
QUALITE: QUALITEB LONGUEUR: 9758 mm
I NOTES: POIDS: 794 kg
DATE  [DESSIN
N

WWwWw.novatop-system.com

Dimensionnement :
— Voir les tableaux de pré-dimensionnement dans la Documentation technigue NOVATOP Element
— ou le logiciel spécial pour le dimensionnement des éléments, voir les fiches de téléchargement..

[ 2 spodnipds: | SWP G880 Grille de linstallation 2450 (bout a bout) |

Largeur brute 2485

w—Agrep Mees - Hevetop Elerments feerse 3.7) - = .
¢ Inkon E
Sevbor  Infarmucy EE
Profes stabciy syssém  wafovd cofleni bodovi selen mefeni 8|7
pecpaidovs dats [ Gille de 'nstallation 1030 (bouta bout) ]
pijuit pazita: | Largeur brute 1065
<
B
g prsiins E -
® i 0 p =} i fida poual 1 - Grille de finstallation 2090 (bout a bout) i
Largeur brute 2125
‘2 standaidibe pridis
vidka slementy 240 - homipds  SWP 959 O spojens na wupo v missl oyt a tahy g
5 <
Wikaas 2090 o spodnipds  SWP A9 [ spojens na upo v missh ofybe a tahy E SIS
!

eben | SWP ] v
t+5)
I 18| |20
77
kM6 340 240 Mo 340 54
T £ - =T
] n - N v v v

Mo dedatal: Ceski bl

Exemples d‘appuis des caissons ELEMENT :

Exemple du stockage des éléments:

La largeur minimale de I'appui des caissons est de 40mm. Si 2 panneaux se touchent sur un mur porteur intérieur, celui-ci doit
avoir une épaisseur minimale de 84mm (ND204). Le placement de I'élément sur le mur extérieur est généralement sur toute la
largeur du mur (ND 201). Pour plus d'options de stockage, voir le Catalogue des détails de construction.

ND 204 ND 201

8x280  Bx120 2

min. 40 mm min. 40 mm
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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

PLAFONDS PLAFONDS

EXEMPLE DE LA DOCUMENTATION DU PROJET UN EXEMPLE DE LA DOCUMENTATION DU PROJET POUR LAPROBATION

Vous recevrez de notre part des dessins détaillés et la division des panneaux en sections individuelles, voir I'image.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

(Nous préférons le transfert des documents dans le modéle 3D).

1. Plans avec I'implantation des panneaux NOVATOP element avec le marquage de la direction et les options de stockage
2. Types des éléments
3. Exigences pour le renforcement statique
4. Désignation de la qualité visible 1 70
ECHELLE: ] . ot S ot
5. Désignation des réseaux électrique La direction des fibres est définie dans le sens de la description
6. Exigences a la résistance au feu (rei), a l'isolation acoustique et thermique ( STRUCTURE TOTALE )
7. Avis d'exécution non standard : Il faut préter davantage d‘attention a la mise en place et au fagon de la réalisation autour de
l'escalier et dans les endroits avec de grandes ouvertures (par exemple les fenétres francaises).
8. Procédure d'assemblage préliminaire
9. Etude statique (il est nécessaire de considérer le poids maximum déléments).
i H AT HH biid iliiil H H ol il [l i il il i il [l I i a0 ] i ] i I
. . + 10728 +
Exemple de disposition de panneau: 1
| 8 1378 3200 ,‘V 1985 ,‘V 2100 r“’ 2065 ,‘V
T 1378 ,‘b 3200 1985 2100 2065 : } 04 s H H H T
= o —
o
T = © I Nl q—l col
i = = &
} —t il 03 :
8 - a | =i / b
o
% il
§ % g E QZM: = — =S
N =
8
J{ = — ™ To)
il ~— ~— ~—
2 i
HEB 220 s | %
m o
|27 1)
% szu‘ A 3138 ?”4% 1985 - 2100 + 2065 A
@ 106
o
[To]
S R
NOVATOP NN Bl
— e il COUPEAA !
o { { L ELABORE PAR: XXX XXX Frs -
} 3138 ,e 1985 q 2100 + 2065 1 CLIENT: ncropnovaas. O
novas Q9
COMMANDE: oy ale22 @
e i NOMBREDECOMMANDE: .. epuplaue e
Exemple de I'énoncé GROUPEDE CONSTRUCTION: Patond HAUTER/EP 84 mm
50US-GROUPE DE CONSTRUCTION: LARGEUR: 2950 mm
NOVATOP ELEMENT | 220mm QUALITE: Qualte B LONGUEUR: ~ 9758 mm
Qualité visible B NOTES: Steico Flex POIDS: 794 kg
Résistance au feu REI 60 (alcaire 40kg/m’ DATE: DESSIN
N.:
Isolation thermique Steico Flex
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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

LES TOITS LES TOITS

MATERIAUX POUR LE TRAITEMENT DE LA DOCUMENTATION DU PROJET UN EXEMPLE DES DESSINS POUR LAPROBATION

Vous recevrez de notre part Les dessins détaillés et la division des éléments en sections individuelles, voir 'image.
Nous recommandons les panneaux NOVATOP OPEN pour la construction de la toiture, leur type dépend de leur utilisation.

Largeur: 1030, 2090, 2450, max. 2.450 mm
Longueurs: selon la documentation du projet, standard 6 000, maximum 12 000 mm ECHELLE: 1 70
Format max.: 12.000 x 2.450 mm (Lextension du panneau SWP par un joint d'aboutage)
Hauteur totale: 227 mm, 247 mm, 267 mm et autres

Epaisseur SWP: 27 mm (9/9/9), 19 mm (6/7/6).

Dimensions KVH (DUO,TRIO,BSH, poutres en 1): 200/60; 220/60; 240/60 mm et autres
Qualité du panneau inférieure de I'élément: visible (B) et non-visible (C)

La direction des fibres est définie dans le sens de la description

( STRUCTURETOTALE )

Dimensionnement :

Il se déroule a partir du dimensionnement des prismes KVH / DUO. Il est possible de prendre en compte linteraction de SWP
dép. 27 avec des prismes selon ETA 15/0209.

Pour plus de détails, consultez la documentation technique NOVATOP OPEN.

D) O ) 0 0 O | L0 OO
1 1 1 1 1 |

EXEMPLE DE LA DOCUMENTATION DU PROJET 1 ) 2 +
ZZ‘O‘I
L %
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 2;7
(Nous préférons le transfert des documents dans le modéle 3D). \
— Un regard incliné avec le marquage de la direction et des options de stockage \
- Types des éléments y compris la définition des exigences dimensionnelles et de I'entraxe des prismes 4‘ — —
— Désignation de la qualité visible ‘
_ De'5|gnat|o‘n des' réseaux electnqug . ' ' . | — N ™ < o %
- Exigences a la résistance au feu (rei), a l'isolation acoustique et thermique \ o o o o o
- Avis d'exécution non standard : Il faut préter davantage d'attention a la sélection d'un bon détail de la connexion supérieure \ 8 S 8 8 8
et avertir de I'utilisation des connecteurs métalliques d'assemblage et de renforcement. = — —
— Procédure dassemblage préliminaire \
- Evaluation statique (il est nécessaire de considérer le poids maximum déléments). \
\
Exemple de I'’énoncé ::
ﬂ’ o o
NOVATOP OPEN 247 mm ‘ g]
Qualité visible B ﬂ‘
Isolation thermique Steico Flex I N
‘ 0
ﬂ 1994 1340 — 3069 1340 1994 -
Vue perpendiculaire au plan de la planche
w LTI T T T 2o
OTTTTITITTTTTITT T T
| 3™
LT 1] S = §
COMMANDE: Peneti Duork 59
‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘@ NOMBREDECOMMANDE: .. Repuplaue cheae
N GROUPE DE CONSTRUCTION: Toiture HAUTER/EP 247 mm
NEEEn A S0 GROUPEDECOSTRUCTON LAGEUR: 9738 mm
By IR o s o ot
1 NOTES: Steico Flex POIDS: 1821 kg
| LI JTrT WE[DESH
IBPE iR N )
5 1 1L Il Il . Il Il Il | | ::
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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

DEBORDS DE TOIT DEBORDS DE TOIT

MATERIAUX POUR LE TRAITEMENT DE LA DOCUMENTATION DU PROJET UN EXEMPLE DES DESSINS POUR LAPROBATION

Nous recommandons les panneaux NOVATOP STATIC pour la construction des débords de toit. Vous recevrez de notre part Les dessins détaillés et la division des panneaux en sections individuelles, voir I'image.
Epaisseurs (mm): 45, 60

NOVATOP STATIC L
Direction longitudinale des fibres des lamelles de surface. ECHELLE: 1 70
Longueurs standard (mm): 2 500, 5 000, 6 000

Longueur maximale (mm): jusqu‘a 12 000 (avec un joint d'aboutage)
Largeur (mm): 1 040, 1 250, 2 100, 2 500

La direction des fibres est définie dans le sens de la description

(' STRUCTURETOTALE )

NOVATOP STATIC Q

La direction transversale des fibres des lamelles de surface
Longueur standard (mm): 4 950 (avec un joint d'aboutage) —
Largeur (mm): 2 500 I
Qualité: visible (intérieure), non-visible (structurel).

Dimensionnement:

Pour le dimensiohnement des débords de toilt, voir les Fableaux de la Documentation technique NOVATOP STATIC. T T Ty T L I 1T T T T T T T IT T i
Pour plus de détails, consultez la documentation technique NOVATOP STATIC. t 1429 T 2400 W 2000 W 2400 1 1800—
7 — — oy =
Zi?ﬂ‘ V60| V213
EXEMPLE DE LA DOCUMENTATION DU PROJET 1
\
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS \
(Nous préférons le transfert des documents dans le modéle 3D). *4‘ —V — — = 212
1. Regard du plan (du niveau) de la toiture avec le marquage de la direction et des options de stockage ‘ c‘,
2. Epaisseurs des panneaux \ — al ™ <t Te) g
3. Orientation des fibres ‘ 8 8 8 8 8 8
4. Définition des connexions dans les angles ‘ =) =) 'a) =) =)
5. Désignation de la qualité visible -1 ] |
6. Exigences de résistance au feu (REI) | va0s 211
7. Etude statique (il est nécessaire de considérer le poids maximum des éléments). :
\
<. P . K
; Exemple de I'énoncé n — I
| z
\ NOVATOP STATIC 60 mm B et vio e
. - i V206 V20 V2 i
o % Qualité visible B | o
" || V205 V209 ® g
<t — i — N
‘1 1994 1340 ! 3069 1340 1994 < i
7L‘r,go 9739 R'XQJ‘

(T NOVATOP STATIC 45 men )

AXONOMETRIE

- @l
- COUPEAA o'
ELABORE PAR: XXX T i o
E-1s
CLIENT: AGROP NOVA a.s. o
Ptensky Dvorek 99 U
COMMANDE:
& NOMBREDECOMMANDE: . fepupliaue tchéaue
GROUPE DE CONSTRUCTION: Toiture HAUTER/EP 247+45 mm
SOUS-GROUPE DE CONSTRUCTION: LARGEUR: 13110 mm
QUALITE: Qualité B LONGUEUR: 10798 mm
NOTES: Steico Flex POIDS: 2906 kg
& DATE: DESSIN
H N.:
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NOVATOP BN’ NOVATOP NN’

TRANSPORT TRANSPORT

EXEMPLE DE METHODE DE CHARGEMENT ET DESCRIPTION DES COLIS

Informations sur lafacon de la transportation et du stockage des panneaux sur le camion a la suite de votre déchargement et lassemblage.

L * Le plan de chargement du camion est indicatif
INFORMATIONS GENERALES * Chaque paquet est considéré comme un parallélépipéde rectangle exact (L x L x H)

* Les imprécisions éventuelles des paquets ne sont pas prises en considération

Hauteur max. de la surface de
chargement:3m

CAMION 1

Hauteur standart de la surface de
chargement: 2,6 m

environ 13 200 mm peuvent étre jusqu‘a / max 13 600 mm

£
s
Longueur max. de la surface de chargement 13,5 m g
{ T Solid 62mm B4 4000x2500x480mm ‘ £
. . X P , . , . ‘ NT Solid 84 mm B5 5100x 1800 550 mm E]
Paramétres de charge maximale: 50 m’/24 t (nous estimons l'utilisation d'environ 35 m* & cause des colis non standard). B3 2950x2570x460mm ‘ [NTSoid84mm  3300x2700370mm | s
R . . . R . . . [ SWP19mm _ SWP21mm B7 5000x2 500250 mm £
Le poids standard des colis: 2,5 t (les autres poids doivent étre inscrits dans les exigences - max 5 t). NT Solid 84 mm B 65502920 560 mm ‘ ‘ NT Solid 8 mm B6 55002450 x 460 mm 15
Le transport est normalement réalisé horizontalement, il y a la possibilité du chargement vertical (construction A spéciale). ﬂ (/\ | T T NN ]
Le transport des composant NOVATOP est possible sur différents types de camions : il dépend de la taille des paquets, du type ) ) ‘ L L 3 (// @‘ ‘\,//" =
de déchargement possible et de I'accessibilité au chantier. Il est nécessaire d’assurer |'acces de ces camions sur le chantier.
o NOVATOP BN’
largeur longueur moyens possibilités d utilisation du trans- surtaxe "
CLIENT XXX
grue remorque avec bache de format standard
<21m max.6 m OBJET XXX
chariot-élevateur remorque avec bache de format standard
DATE XXX
remorque avec bache avec possibilité
grue d’enlevement du support dans la partie -
max. 2,4 m max. 12 m supérieure BALIK 1 Longueur: 3300 mm
chariot-levateur remorque avec bache avec possibilité de CONTENU DU PAQUET:: 104b, 104d, 101a, 101b, Largeur: 2700 mm
déplacement des piliers centraux NT Solid 84 mm 101d, 101e Hauteur: 3700 i
% 104a, 104e :
grue remorque 104c¢ Poids: (approx.) 840 kg
max.2,5m max. 6,5 m il :
chariot-élevateur remorque avec bachg avec possibilité de Volurme du camion: 50 m?
déplacement des piliers centraux
Volume du colis: 3,30m?
grue remorque v
QUANTITE 9 9% du camion: 6,59 %
max. 248 m max. 12m o remorque avec bache avec possibilité de
chariot-élevateur . .
déplacement des piliers centraux -
BALIK 2 Longueur: 6550 mm
grue remorque v
2,5-3m max. 12 m —— - CONTENU DU PAQUET:: 101¢ Largeur: 2920 mm
chariot-élevateur remorque NT Solid 84 mm 101f :
Hauteur: 560 mm
Vertikalni | grue remorque v 102a
ertikalni lozeni 103b Poids: (approx.) 2500 k
max. 2,80 m max.12m chariot-élevateur remorque avec bache avec possibilité de v 103c ep : J
déplacement des piliers centraux Volume du camion: 50 m?
20 grue Open Top (chargement par le haut) v Volume du colis: 10,71 m?
Kontejner 407 0 ion: 0
40" High Cube chariot-élevateur Standard (le chargement par l'arriére) v QUANTITE 5 % du camion: 2142 %
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Les instructions d‘assemblage contiennent des informations
de base et des recommandations. La responsabilité de
I'exécution correcte est reprise par la société de réalisation
qui se conforme aux normes techniques en vigueur. Nous
recommandons aux sociétés de réalisation de poursuivre
une formation avant le premier montage.

EQUIPEMENT MINIMUM POUR LEVAGE:

Les vis de suspension, les goujons d’accroche excentrique
(2 pieces), les sangles de levage (4 pieces), les sangles de
grutiers, les supports réglables pour le positionnement
vertical (5 pieces ou plus), les foreuses (le percage dans le
béton, le vissage des charnieres et des vis), les cliquets de
serrage (de préférence 2 pieces), le niveau a bulle, si possible
le niveau optique, les échelles, les batons.

011.001

011.003 Sangles de levage amovibles (4pcs).

011.005 | Cliquets de serrage.

Remarque: Gardez a l'esprit la séquence dassemblage. Il faut
sassurer de I'accessibilité du chantier aux camions de livraison.
Pour les engins de levage, il est nécessaire de définir la charge
de levage et de portée maximale.

MATERIEL:

Les ancres (profil en L), les vis et chevilles (ou autres), le
ruban en caoutchouc butyle étanche a I'air, les planches en
bois pour caler les panneaux.

Les vis de construction: Dual drive avec la téte disque
(8 x 160 ou autre), torx: (6 x 60 ou autre) et autres selon les
besoins. Le remplissage des joints: silicone, mastic pur, colle
pure, etc.

011.002 Goujon d'accroche excentrique (2pcs).

Sangles de grutiers.

Equerre.

WWww.novatop-system.com
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1. PREPARATION DU PANNEAU DE BASE

Il est trés important que le panneau de base et la position des
murs individuels soient mesurés aussi précisément que
possible, en raison du déroulement du montage sans
problemes et de la connexion des panneaux individuels. Il
serait bon de vérifier les longueurs des diagonales. Basé sur la
documentation du dessin, il faut installer les ancrages de
montage (pour 1 panneau de largeur 2,5 m - environ 2 ancrages
- a environ 20 cm des bords).

La pose des panneaux muraux NOVATOP peut se faire soit
directement sur le panneau de base isolé FE3ll, dans ce cas,
il est bon de laisser un espace libre en raison d'une éventuelle
irrégularité du panneau de base, pour que les panneaux
puissent étre plats, soit les panneaux peuvent étre posés sur
la poutre/le prisme de fondation a I'avance, [ sch.2 §

Il faut mesurer la poutre de fondation a I'avance, fixer la poutre
dans une position horizontale et I'ancrer sur le panneau de
base (par exemple, en utilisant les vis avec les chevilles a
enfoncer dans la partie centrale en encastrant la vis dans le
prisme). On doit fixer ensuite le panneau mural NOVATOP a
I'aide des ancrages (profil L) jusque sur le panneau de base. Le
montage suivant est plus simple et plus rapide.

2. MONTAGE DES MURS NOVATOP SOLID

Tous les panneaux muraux NOVATOP sont fournis avec des
étiquettes didentification indiquant le numéro de la position
du panneau dans le mur. Les étiquettes sont situées sur le bord
supérieur [REIEN et dans la partie inférieure du panneau, les
murs extérieurs sont marqués sur le cété interne du panneau
:

Pour les panneaux du dessus (la partie supérieure avec
I'étiquette, si ce nest déja préparé par le fabricant), visser les vis
de suspension et fixer le bras de la grue a l'aide du
goujon d'accroche excentrique .

www.novatop-
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Les panneaux muraux individuels NOVATOP sont fixés
graduellement en fonction de la séquence dinstallation

(nombre de panneaux) [N

Chaque panneau NOVATOP doit étre fixé par la| RNl
de force, voir limage 7 et attaché aux ancrages préparés
dans la partie inférieure img. 8. Aprés la mise a niveau et la
vérification de la position, il faut fixer les ancrages avec des
vis supplémentaires. Il est préférable de commencer avec
le joint du coin, éventuellement en liaison avec dautres
structures, pour assurer la stabilité initiale des panneaux et
des joints. Lors du montage des murs extérieurs NOVATOP
dépaisseur 62 mm, il est recommandé d'utiliser des prismes
KVH sur les bords supérieurs et inférieurs pour assurer
la planéité des joints et le renforcement de la construction.

WWww.novatop-system.com
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Un autre panneau NOVATOP peut étre fourni d'un ruban en
caoutchouc butyle étanche a l'air éventuellement on
peut appliquer le remplissage donné dans les joints
longitudinaux BTE . || faut veiller & ce que la réalisation du
joint pour obtenir I'étanchéité a I'air maximum du joint!

WWWw.novatop-system.com

Ensuite, il faut placer le prochain panneau NOVATOP avec la
grue aussi prés que possible de la position finale REURE. La
position exacte peut étre obtenue au moyen des cliquets de
serrage [ERE . Encore une fois, fixez le panneau avec la jambe
de force et attachez-le aux ancrages. Vérifiez les positions
horizontales et verticales puis fixez le joint avec les vis
correspondantes. Le joint du coin de préférence par les vis de
construction Dual drive avec la téte disque dans la longueur
correspondante (espacement denviron 50 cm, distance du
bord d'environ 10 cm) 4B . Le joint longitudinal - vis (torx
ou autre) en deux rangées (espacement voir ci-dessus ou
éventuellement inférieur).
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A lajonction des panneaux NOVATOP, et selon la direction des
efforts (dans le plan ou perpendiculairement au panneau),
des efforts de cisaillement, de traction ou de compression
sont a reprendre. Les assembleurs sont alors soumis a des
combinaisons de ces actions. Ces assemblages sont
généralement réalisés au moyen de vis, boulons, tirefond ou
pointes. Du fait de la composition en multicouche des
panneaux NOVATOP, avec différentes directions des fibres et
dépaisseur pour chaque couche, il est nécessaire de faire
attention a la direction et a la position des assembleurs. Lors
d'un vissage, le connecteur traversera différentes sens de fil.
Dans le cas d'un assemblage en « bois de bout », les efforts de
tractions susceptibles détre repris sont significativement
réduits. Les rainures et autres joints présents dans le panneaux
peuvent également influencer la tenue de I'assemblage. Il est
alorsimportantquel’assembleurtraverse perpendiculairement
au moins 3 plis et soit disposé sur deux rangées. Le diamétre
des vis minimum doit étre de 6mm lors d'un assemblage sur
la face et 8mm lors d’'un assemblage sur les chants. Sil n’y a
pas d’autre moyen, lors d’'un vissage en angle autrement que
dans le « bois de bout », on place »ra la vis a 30°. La résistance

caractéristique a l'arrachement de la vis est alors calculé selon
la formule suivant :

31xd® xL 0
@xsk ™ 1,5x Ccos? €+ Sin2X €

(vN)

Oud... diamétre nominal de la vis en mm,
Lef... profondeur efficace du forage,
€ ... jonction par le face € = 90°, jonction par le chant € = 0.

La résistance caractéristique a |’extraction du forage (arétiere,
rainuré, boulonnage ) des clous se calcule comme ceci:

R,k =14xd%x L (vN)

ax,n,k

Ou Lef... profondeur d'ancrage figée, d... diametre de la
pointe. Pour assemblage CLT a mi-bois , avec pointe de
4 mm.

Voici l'espacement minimum sur les surfaces et sur les bords entre les moyens de connexion et les bords du panneau.

MOYENS DE CONNEXION SUR LES SURFACES

Assembleurs al a2 a3t a3,c a4t a4,c
boulon 4xd 25xd |6xd 6xd 6xd 2,5xd
pointe (3+3-cosa) 3xd (7+3 x cosa) 6.d (3+4 x sina)xd | 3xd
xd xd
vis (3+3-cosa) .d | 4xd 5xd 4§)dxsina (min. 4 3xd 3xd
X

a angle entre le sens de la force et le sens des fibres de la couche supérieure
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MOYENS DE CONNEXION SUR LES BORDS

moyen de jonction al a2 a3t as,c a4d,c
vis et pointes 10xd 3xd 12xd 7xd 5xd
boulon, broche 4xd 4xd 5xd 3xd 3xd

Exigence de |"épaisseur minimale du panneau NOVATOP, selon |"épaisseur de la couche concernée et profondeur minimale

pour l'arrachement sont présentés dans le tableau suivant :

PROFONDEUR DE LATTACHEMENT

épaisseur minimale
de la couche
concernée t en mm

Assembleurs

épaisseur minimale (CLT)

t _enmm
clt

profondeur minimale du
filetage de fixation en mm

forages d>8mm:3xd 10xd
d<8 mm:2xd
piquets d 5xd

Le joint longitudinal peut étre réalisé au moyen d'une griffe
d'un coté avec Iépaisseur des panneaux 62 et 84 mm
(éventuellement un détail de construction ND 106 et ND

WWWw.novatop-system.com

107) ou par I'assemblage a mi-bois longitudinale S\l avec
des panneaux de |épaisseur de 84 et 124 mm (éventuelle-
ment un détail de construction ND 105).
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RECOMMANDATIONS POUR LE MONTAGE
DES PANNEAUX DANS LA QUALITE VISIBLE:

Lors du montage des panneaux NOVATOP dans la qualité
visible, il faut utiliser des vis externes et si nécessaire, placer
des cliquets de serrage dans la partie inferieure des
panneaux (généralement couverts par le sol) puis dans la
partie supérieure pour éviter lendommagement du coté
visible. Dans le cas de la qualité visible, il est possible
d'installer également les ancres de I'extérieur [FEIRE -

Pour les joints verticaux, il est possible de laisser le joint
visible R, ou mastiquer les joints (plus de travail et le
risque des fissures). Des trous éventuels aprés les vis peuvent
étre mastiqués et poncés.

Dans le cas de panneaux avec une qualité visible recto-
verso, il faut encastrer les vis de connexion, puis traiter avec
un recouvrement ou mastiquer et poncer.

['"étanchéité dans la qualité visible est assurée du coté
extérieur (les bandes étanches a lair dans les joints,
éventuellement les feuilles imperméables pour la transition
des murs et des plafonds) .L'arrangement autour des
fenétres et des portes : Nous pouvons laisser les joints
visibles MR . ou nous pouvons utiliser de préférence les
panneaux de sapin et les tasseaux pour le recouvrement et
la bordure des joints.

Sch. 20
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3. MONTAGE DES PLAFONDS ELEMENTS
NOVATOP

Lamanipulation des éléments de plafond NOVATOP seffectue
a l'aide de la grue ZEHBH. Les éléments sont préparés déja
pendant la fabrication pour le systeme de suspension
standard & I'aide de 4 sangles de levage, EEIEE, qui peuvent
étre obtenues aupres du fournisseur. Chaque élément est
muni d'une étiquette d'identification indiquant le numéro de
la position et les éléments individuels sont encastrés
selon le plan de pose A . La préparation du plan de pose
est une phase tres importante surtout pour de grands
batiments, le plan doit étre consulté avec le dessinateur pour
obtenir le déroulement du montage sans problémes.

Avant le montage, nous recommandons de dimensionner le
site et de marquer le quadrillage de I'élément sur le lieu de
stockage (par ex. mur, prismes collés, etc.). Nous plagons les
éléments NOVATOP dans la position finale a l'aide d'une grue
en prenant soin de maintenir un angle d'environ 60 °
entre [élément et le systeme de sangle. Il est nécessaire de
maintenir la largeur minimale de la pose de 40 mm sur les
murs NOVATOP SOLID, lors de la pose sur autres constructions,
une évaluation individuelle est requise. Nous assurons la
position exacte a l'aide des cliquets de serrage éventuellement
avec le maillet en tenant compte de la position des nervures
dans élément pour éviter lendommagement.

L'ancrage des éléments NOVATOP peut se faire de plusieurs
manieres et dépend de la construction sur laquelle les
éléments sont posés.

Sch. 22
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Dans le cas de la continuité sur les murs NOVATOP SOLID dans
la qualité non-visible, il faut ancrer les éléments de plafond
aux murs du coté inférieur en utilisant des profils en L et des
vis de construction de la longueur correspondante FE3H, ou
du coté supérieur pour la qualité visible BENEH . Le joint
longitudinal des éléments de plafond est a nouveau fixé a
I'aide des vis a travers le décalage BT -

Pour assurer Iétanchéité a l'air du joint, nous pouvons utiliser
une feuille étanche a l'air (I'allongement de l'intérieur autour
de I'élément de plafond, puis sur le coté intérieur du panneau
mural adjacent). Une autre option consiste a la réalisation du
joint de lextérieur en utilisant la feuille étanche a lair
recouverte avec des rubans ou a l'aide d'un plaque fraisé
entre deux étages, qui sont collés avec la colle PU Al
est convenable de poser |étage suivant sur un ruban
détanchéité en caoutchouc en raison de linterruption des

ponts acoustiques [HENEIIER .

AVERTISSEMENT :
Lors de lutilisation des procédés humides pendant la
construction (p.ex. sols anhydrite), il est important d'aérer le

batiment suffisamment pour éviter une accumulation
excessive de 'humidité, mais au contraire, il est important de
le sécher progressivement pour éviter une soudaine perte de
I'humidité (par exemple en utilisant les séchoirs électriques}.

Lhumidité relative de I'air ambiant dans lequel les panneaux
NOVATOP sont installés est de 55% pour une température de
20°C. Des fissures de bois peuvent se produire en raison de la
faible humidité de lair.

Avertissement: Les propriétés du bois des produits NOVATOP
sont maintenues, le bois réagit donc aux changements de
température et d'humidité par le retrait ou éventuellement
par le gonflement. Le stockage et I'utilisation inappropriés
dans des conditions extrémes (températures et humidités
extrémes) peuvent entrainer des fissures et des déformations.
Llendommagement du produit causé par un mauvais
stockage, un traitement inapproprié, une mauvaise
manipulation ou par le non-respect des procédures de mise
en oeuvre - rendra caduque la garantie du fabricant.
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EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE DES CAISSONS NOVATOP ELEMENT

Sur longrine béton. Sur chainage béton et poutre LC.

Sur poutre métallique. Sur ceinture poutre LC.

Sur murs NOVATOP. Sur murallére.

WWWw.novatop-system.com
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